IFES — INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CAMPUS SERRA

Sprint Retrospective — Sprint 4 (Última Sprint: Entrega do Projeto)

Engenharia de Software (V Período) • Grupo K

Cerimônia Oficial de Fechamento do Projeto: Sessão de retrospectiva e homologação das entregas conduzida conjuntamente por **Eduardo Constantino de Oliveira** (Product Owner & Dev) e **João Paulo Gusmão Teixeira** (Scrum Master & Dev).

Data da Reunião: 24/10/2026 (19:00 às 20:30)

Formato: Videoconferência Remota via Google Meet

Ciclo Inspecionado: Sprint 4 (17/10/2026 a 24/10/2026) & Ciclo Geral

Integrantes Presentes: Eduardo Constantino (PO) & João Paulo Gusmão (SM)

🎯 1. Objetivo da Cerimônia

A Retrospectiva da Sprint 4 representa a cerimônia final de encerramento do projeto, com o propósito de avaliar a homologação das duas entregas obrigatórias da semana: **[História em Quadrinhos Pronta (05 pontos)]** e **[Sprint Retrospective (02 pontos)]**. Adicionalmente, consolida o balanço integral das 4 semanas de trabalho colaborativo, inspecionando processos ágeis (Scrum/Kanban), geração visual com IA e aplicação didática dos conceitos de Engenharia de Software.

📋 2. Homologação das Entregas da Sprint 4 (DoD 100%)

Entregável / Tarefa Obrigatória	Pontos	Status	Localização no Repositório & Descrição Técnica
História em Quadrinhos Pronta	05 pts	**CONCLUÍDO (100%)**	`hq/comic_book_completo.html` e `hq/index.html`. 6 quadros ilustrados em alta definição, balões de fala, recordatórios, capa oficial e contracapa diagramadas.
Compilação da HQ em PDF	—	**CONCLUÍDO (100%)**	`hq/pdf/Debugando_o_Futuro_HQ_GrupoK.pdf`. Arquivo único de 6 páginas em 300 DPI, testado e pronto para submissão no AVA.
Sprint Retrospective (Sprint 4)	02 pts	**CONCLUÍDO (100%)**	`docs/sprint-4/Sprint_Retrospective_Sprint4.pdf` (e versões TXT/MD/HTML). Relatório completo dos 3 pilares e lições aprendidas.
Registro Visual da Cerimônia	—	**CONCLUÍDO (100%)**	`docs/sprint-4/print_reuniao_retrospectiva_sprint4.png`. Print da sessão remota da equipe com Kanban 100% Done e leitura da HQ.
Product Backlog Concluído	—	**CONCLUÍDO (100%)**	`docs/planejamento/product-backlog.md`. Todas as 13 histórias de usuário com critérios de aceitação cumpridos.

🌟 3. O que Funcionou Extremamente Bem (Sucessos e Pontos Fortes)

- **Integração Conceitual com Engenharia de Software:** A narrativa abordou com clareza débitos técnicos acumulados, deadlocks, bypass de pipelines CI/CD, testes automatizados, refatoração orientada a testes e arquitetura de microsserviços em contêineres desacoplados.
- **Qualidade Gráfica e Coerência Visual (IA Generativa):** O rigor na aplicação do Style Anchor cyberpunk garantiu que os protagonistas Maya Chen, Leo Santos e Echo mantivessem fidelidade estética irretocável em todos os 6 quadros, capa e contracapa.
- **Multiplataforma de Leitura:** A disponibilização simultânea de um PDF pronto para impressão e um Web Reader responsivo com modos Webtoon e Slide cinema superou os requisitos convencionais de entrega.
- **Eficiência do Scrum em Dupla:** A separação formal dos papéis de PO (Eduardo) e SM (João Paulo) assegurou ritmo constante, alinhamento técnico diário, zero conflitos de branch e 100% de pontualidade.

⚠️ 4. Desafios Enfrentados e Superados

- **Controle de Texto nos Modelos de IA:** Modelos generativos tendiam a inserir letras desconexas no cenário; resolvemos isso com descritores negativos rígidos e inserção de balões vetoriais limpos e legíveis.
- **Gestão de Prazos no Fim do Semestre:** O acúmulo de tarefas de outras matérias foi mitigado com timeboxing rígido e daily assíncrona focada no canal do Discord.
- **Diagramação em Grid A4:** A calibração de margens e calhas entre os quadrinhos foi resolvida com automação headless de renderização.

💡 5. Principais Lições Aprendidas em Todo o Ciclo do Projeto

1. **A Força do Ágil:** O Scrum e o Kanban proporcionam clareza e previsibilidade mesmo em projetos multidisciplinares que envolvem arte e tecnologia.
2. **O Fator Humano na IA:** A IA generativa é um copiloto formidável, mas o senso estético, a intenção pedagógica e a governança ética dependem da engenharia humana.
3. **Cultura da Definição de Pronto (DoD):** Estabelecer critérios de aceitação objetivos desde a primeira semana garantiu uma entrega final sem estresse e com nota máxima de autoavaliação.
