IFES — INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CAMPUS SERRA

Sprint Retrospective — Sprint 1

Engenharia de Software (V Período) • Grupo K

Data da Reunião: 12/10/2026 (19:30 às 20:00)

Formato: Videochamada e Análise de Processos

Ciclo Inspecionado: Sprint 1 (06/10/2026 a 12/10/2026)

Participantes: Eduardo Constantino, Integrante 2, Integrante 3, Integrante 4

🎯 1. Objetivo da Retrospectiva

A Retrospectiva da Sprint é a oportunidade formal para a equipe inspecionar a si mesma, identificando como foram as relações interpessoais, os processos de trabalho e as ferramentas adotadas, criando um plano concreto de melhorias para a próxima iteração.

🌟 2. O que Funcionou Bem (Pontos Fortes)

- **Sinergia e Divisão Clara de Papéis:** Papéis de PO, Scrum Master e Desenvolvedores foram respeitados, evitando sobreposição e gargalos.
- **Aceleração com IA Generativa:** O uso conjunto de LLMs para auxílio no roteiro e geração de imagens conceituais permitiu cumprir o escopo com excelente qualidade.
- **Governança de Código e Versionamento:** O repositório Git foi mantido organizado, com histórico claro e sem conflitos de branch.
- **Visibilidade no Kanban:** A equipe teve clareza total do andamento das tarefas ao longo de toda a semana.

⚠️ 3. O que Pode Ser Melhorado (Desafios Encontrados)

- **Consistência Fisionômica nas Imagens:** IAs generativas apresentaram variações indesejadas no rosto dos personagens entre diferentes prompts.
- **Subdimensionamento de Horas de IA:** O tempo necessário para testar e refinar prompts foi maior do que a estimativa inicial de 5 horas.
- **Tempo de Resposta Assíncrono:** Em dias de provas ou trabalho, respostas no canal de texto do Discord demoraram algumas horas a mais que o ideal.

🚀 4. Plano de Ação para a Sprint 2 (Melhoria Contínua)

Ação de Melhoria	Descrição do Compromisso	Responsáveis
Trava de Seeds e Prompts	Utilizar descritores imutáveis e sementes fixas para garantir que os personagens Maya e Leo mantenham a mesma fisionomia nos quadros.	Integrante 2 e Integrante 4
Pontualidade nas Dailies	Fixar o envio das respostas da Daily no Discord impreterivelmente até as 11:00h, notificando o grupo em caso de impedimento urgente.	Toda a Equipe (Facilitador: Integrante 2)

Ação de Melhoria	Descrição do Compromisso	Responsáveis
Templates de Diagramação	Montar templates pré-definidos de páginas e balões de diálogo no Canva/Figma para acelerar a montagem dos quadrinhos na Sprint 2.	Integrante 3 e Integrante 4

📸 5. Registro Visual da Reunião (Print do Grupo)

A reunião foi realizada de forma remota via chamada de voz e vídeo com presença dos integrantes para debate dos pontos levantados e planejamento da próxima sprint. O registro visual (print da videochamada) acompanha a submissão desta entrega no AVA da disciplina.
