IFES — INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CAMPUS SERRA

Registro das Reuniões Diárias (Daily Scrum)

Sprint 1 (06/10/2026 a 12/10/2026) • Grupo K

Equipe do Projeto (Scrum): Eduardo Constantino de Oliveira (Product Owner & Dev) e **João Paulo Gusmão Teixeira** (Scrum Master & Dev).

Formato Escolhido: Daily Assíncrona via Discord (Canal `#daily-scrum`)

Horário Limite Diário: 11:00h da manhã

Período Coberto: 06/10/2026 a 12/10/2026 (5 sessões diárias)

Integrantes Participantes: Eduardo Constantino (PO) & João Paulo Gusmão (SM)

📱 1. Formato Escolhido e Justificativa Metodológica

Para a realização das reuniões diárias da Sprint 1, a equipe escolheu o modelo de **Daily Scrum Assíncrona em Canal Dedicado de Texto no Discord (#daily-scrum)**, com horário limite diário fixado às **11:00h da manhã**.

Cada integrante reporta impreterivelmente as 3 perguntas fundamentais do framework Scrum:

1. *O que fiz ontem (ou desde a última reunião)?*
2. *O que farei hoje?*
3. *Existe algum impedimento bloqueando minhas atividades?*

Justificativa Técnica: Este formato é amplamente adotado na indústria de software por assegurar transparência contínua, histórico documentado e auditável, autonomia no planejamento das atividades acadêmicas e resolução imediata de eventuais impedimentos sinalizados.

📝 2. Relatório Dia a Dia das Daily Scrums por Integrante

🗓️ Sessão 1 — Terça-feira, 06/10/2026 (Abertura da Sprint 1)

Eduardo Constantino de Oliveira PO & Dev

- **Ontem:** Conduzi a sessão de Sprint Planning junto ao João Paulo; definimos a Meta da Sprint 1 e selecionamos os itens prioritários PB-01 a PB-06.
- **Hoje:** Criar o repositório público no GitHub, configurar `.gitignore` e montar a estrutura de diretórios base (`docs/`, `prompts/`, `hq/`) (TSK-101).
- **Impedimentos:** Nenhum.

João Paulo Gusmão Teixeira SM & Dev

- **Ontem:** Auxiliei no dimensionamento e na divisão equilibrada das tarefas (14h para cada um) e definição do DoD.
- **Hoje:** Redigir a primeira versão completa do `README.md` com equipe, papéis e sinopse em 2 parágrafos (TSK-102), e iniciar a estruturação do Kanban (TSK-103).
- **Impedimentos:** Nenhum.

🗓️ Sessão 2 — Quarta-feira, 07/10/2026

Eduardo Constantino de Oliveira PO & Dev

- **Ontem:** Repositório público configurado no GitHub com licença MIT, `.gitignore` e estrutura de pastas validada (TSK-101).
- **Hoje:** Iniciar a elaboração das fichas dos personagens principais Maya, Leo e Echo com traços físicos, comportamentais e técnicos (TSK-104), e rascunhar o roteiro (TSK-105).
- **Impedimentos:** Nenhum.

João Paulo Gusmão Teixeira SM & Dev

- **Ontem:** Finalizei a redação do `README.md` (TSK-102) e criei as colunas do board Kanban no GitHub Projects (TSK-103).
- **Hoje:** Cadastrar as tarefas da Sprint 1 no board com responsáveis e horas estimadas, documentar políticas em `kanban.md` e iniciar estudo de prompts de IA (TSK-106).
- **Impedimentos:** Alinhar paleta de cores para os prompts visuais. (Resolvido no chat: Cyberpunk ciano, roxo e âmbar).

🗓️ Sessão 3 — Quinta-feira, 08/10/2026 (Meio da Sprint)

Eduardo Constantino de Oliveira PO & Dev

- **Ontem:** Concluí as fichas de personagens em `docs/roteiro/roteiro-hq.md` (TSK-104) e escrevi os quadros 1 a 3 do Capítulo 1.
- **Hoje:** Roteirizar os quadros 4 e 5 (TSK-105), trazendo o primeiro contato com a sub-rotina Echo e integrando debates sobre débito técnico e refatoração.
- **Impedimentos:** Nenhum.

João Paulo Gusmão Teixeira SM & Dev

- **Ontem:** Finalizei o setup do Kanban (TSK-103) e estruturei o prompt base de role-playing para IA em `prompts/prompts-ia.md` (TSK-106).
- **Hoje:** Consolidar o *Style Anchor* imutável para imagens, finalizar os 5 prompts parametrizados (TSK-106) e iniciar testes de geração para a capa da HQ (TSK-107).
- **Impedimentos:** Leve variação em rostos com geradores gratuitos; contornado fixando palavras-chave fisionômicas.

🗓️ Sessão 4 — Sexta-feira, 09/10/2026

Eduardo Constantino de Oliveira PO & Dev

- **Ontem:** Avancei na narrativa e escrevi o clímax nos quadros 5 e 6 do roteiro da HQ (TSK-105).
- **Hoje:** Revisar a coerência de todo o roteiro (quadros 1 a 6), garantindo integração natural de conceitos como deadlocks, testes de regressão e microsserviços.
- **Impedimentos:** Nenhum.

João Paulo Gusmão Teixeira SM & Dev

- **Ontem:** Concluí a biblioteca com 5 prompts completos no `prompts-ia.md` (TSK-106) e gerei alternativas visuais de concept art.
- **Hoje:** Selecionar a melhor arte conceitual da capa gerada por IA, salvar o arquivo oficial em `hq/capa_concept_art.jpg` (TSK-107) e preparar a pauta da Review e Retrospectiva (TSK-108).
- **Impedimentos:** Nenhum. Arte da capa selecionada com excelente impacto visual!

🗓️ Sessão 5 — Segunda-feira, 12/10/2026 (Encerramento da Sprint 1)

Eduardo Constantino de Oliveira PO & Dev

- **Ontem:** Validei todos os commits na branch `main` e assegurei que todos os artefatos estão íntegros e sincronizados no GitHub.
- **Hoje:** Conduzir a reunião de Sprint Review junto com o João Paulo, homologar formalmente o incremento entregue e compilar links de entrega (TSK-108).
- **Impedimentos:** Nenhum. Meta da Sprint 1 cumprida com 100% de êxito!

João Paulo Gusmão Teixeira SM & Dev

- **Ontem:** Validei os critérios de aceitação e Definition of Done (DoD) de todas as 8 tarefas da Sprint 1, movendo os cards para a coluna **Done** no Kanban.
- **Hoje:** Facilitar a cerimônia de Sprint Retrospective com o Eduardo (TSK-108), consolidando pontos fortes, dificuldades com IA e plano de ação para a Sprint 2.
- **Impedimentos:** Nenhum.
