IFES — INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CAMPUS SERRA

Sprint Planning — Sprint 1

Engenharia de Software (V Período) • Grupo K

Estrutura da Equipe (Scrum): Trabalho colaborativo desenvolvido por **Eduardo Constantino de Oliveira** (Product Owner & Dev) e **João Paulo Gusmão Teixeira** (Scrum Master & Dev), atuando de forma integrada na execução técnica e na facilitação do ciclo ágil.

Projeto: Criação de HQ com IA Generativa & GitHub

Obra: Debugando o Futuro: Crônicas do Código Senciente

Período da Sprint 1: 06/10/2026 a 12/10/2026 (1 Semana)

Integrantes: Eduardo Constantino (PO) & João Paulo Gusmão (SM)

🎯 1. Meta da Sprint (Sprint Goal)

> *"Estabelecer a infraestrutura do repositório no GitHub, estruturar o fluxo de trabalho ágil no Kanban, definir a concepção do universo narrativo com roteiro quadro a quadro completo e consolidar os primeiros prompts consistentes de IA para geração visual dos personagens e capa conceitual."*

📌 2. Itens do Product Backlog Selecionados

- **PB-01:** Configuração do Repositório GitHub (Must Have - 2 pts)
- **PB-02:** Elaboração do README.md do Projeto (Must Have - 3 pts)
- **PB-03:** Definição de Personagens e Universo Narrativo (Must Have - 5 pts)
- **PB-04:** Roteiro Detalhado da HQ Quadro a Quadro (Must Have - 8 pts)
- **PB-05:** Estruturação do Quadro Kanban & Sprints (Must Have - 3 pts)
- **PB-06:** Engenharia de Prompts para Personagens (Must Have - 5 pts)

📋 3. Tarefas da Sprint e Responsáveis (Sprint Tasks)

Task ID	Descrição Detalhada da Tarefa	Responsável (Papel)	Horas	Status
TSK-101	Criar repositório público `Eng_Software-GrupoK`, configurar `.gitignore` e organizar diretórios base (`docs/`, `prompts/`, `hq/`).	Eduardo Constantino *(PO / Dev)*	2h	CONCLUÍDO
TSK-102	Redigir o `README.md` completo contendo integrantes, papéis da equipe, escopo do projeto, sinopse em 2 parágrafos e links de gestão.	João Paulo Gusmão *(SM / Dev)*	3h	CONCLUÍDO
TSK-103	Criar e configurar o quadro Kanban (GitHub Projects) com as colunas do ciclo ágil e cadastrar as tarefas da Sprint 1.	João Paulo Gusmão *(SM / Dev)*	2h	CONCLUÍDO
TSK-104	Desenvolver as fichas dos personagens principais (Maya, Leo, Echo) com perfis psicológicos, conceituais e referências estéticas.	Eduardo Constantino *(PO / Dev)*	4h	CONCLUÍDO
TSK-105	Escrever o roteiro estruturado quadro a quadro (descrições visuais, diálogos e recordatórios) para o Capítulo 1 da HQ.	Eduardo Constantino *(PO / Dev)*	6h	CONCLUÍDO

Task ID	Descrição Detalhada da Tarefa	Responsável (Papel)	Horas	Status
TSK-106	Formular e testar biblioteca de prompts em ferramentas de IA Generativa garantindo consistência visual dos personagens.	João Paulo Gusmão *(SM / Dev)*	5h	CONCLUÍDO
TSK-107	Gerar e selecionar a arte conceitual da capa oficial da HQ com IA generativa e armazenar no repositório (`hq/capa_concept_art.jpg`).	João Paulo Gusmão *(SM / Dev)*	4h	CONCLUÍDO
TSK-108	Realizar cerimônias de Sprint Review e Retrospectiva da Sprint 1, compilando links e plano de ação para a Sprint 2.	Eduardo & João Paulo *(Scrum Team)*	2h	CONCLUÍDO

Carga Horária Total Planejada: 28 horas úteis (divididas equitativamente: Eduardo Constantino com 14h e João Paulo Gusmão com 14h).

🏁 4. Critérios de Aceitação e Definição de Pronto (DoD)

Para que as tarefas da Sprint 1 sejam consideradas concluídas:

1. Atender integralmente aos critérios técnicos e pedagógicos solicitados no roteiro da disciplina;
2. Todos os arquivos estarem versionados e sincronizados na branch `main` do repositório GitHub público;
3. Roteiro e prompts validados em conjunto por ambos os membros da equipe;
4. Cards do Kanban atualizados na coluna **Done**.
